

LISTE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME EN COURS

Op.105

Mise en accessibilité de l'Ecole d'Application du Centre

	Délib.	AP	Réalisé au 31/12/2020	CP Antérieurs	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP suivants
AP initiale	7 - 26/03/2018	539 100,00 €	768 867,36 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Révision n°1	4 - 16/12/2019	808 057,76 €		808 057,76 €	- €	- €	- €	- €	- €
Révision n°2	9 - 02/03/2020	811 343,52 €		811 343,52 €	- €	- €	- €	- €	- €
Révision n°3	7 - 29/03/2021	796 477,72 €		768 867,36 €	27 610,36 €	- €	- €	- €	- €
Révision proposée									
Motivations :					Financements : (e) envisageable (s) sollicité (n) notifié	DETR (n) : FCTVA (e) : Emprunt : Autofi. :	183 320 € 130 654 € - € 482 504 €		

Op.106

Mise en accessibilité du Haut Château

	Délib.	AP	Réalisé au 31/12/2020	CP Antérieurs	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP suivants
AP initiale	7 - 29/03/2021	180 000,00 €	- €	- €	59 120,00 €	120 880,00 €	- €	- €	- €
Révision proposée		238 920,00 €		- €	8 562,00 €	192 158,00 €	38 200,00 €	- €	- €
Motivations :	- Postes supplémentaires identifiés lors des études d'avant-projet sommaire (notamment installation de portes spécifiques pour la circulation intérieure, enfermement de la cage d'escalier, mise en conformité de l'éclairage du cheminement extérieur)				Financements : <i>(e) envisageable</i> <i>(s) sollicité</i> <i>(n) notifié</i>	DSIL (n) : 57 575 € FCTVA (e) : 39 192 € Emprunt : - € Autofi. : 142 152 €			

Op.107

Réalisation d'un terrain de football en gazon synthétique paysagé

	Délib.	AP	Réalisé au 31/12/2020	CP Antérieurs	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP suivants
AP initiale	6 - 28/09/2020	1 472 000,00 €	5 100,00 €	25 000,00 €	1 447 000,00 €	- €	- €	- €	- €
Révision n°1	7 - 29/03/2021	1 472 000,00 €		5 100,00 €	1 466 900,00 €	- €	- €	- €	- €
Révision proposée		1 486 619,73 €		5 100,00 €	606 915,34 €	874 604,39 €	- €	- €	- €
Motivations :	- Avenants en plus-value pour mise en conformité et mur de soutènement - Décalage de l'opération en raison de conditions météorologiques défavorables				Financements : <i>(e) envisageable</i> <i>(s) sollicité</i> <i>(n) notifié</i>	DETR (n) : DSIL (n) : Région (n) : Départ. (n) : ANS (n)	181 712 € FFF (s) 58 942 € UE (e) : 256 067 € FCTVA (e) : 50 000 € Emprunt : 130 000 € Autofi. :	25 000 € 194 976 € 243 865 € - € 346 058 €	

Op.108

Mise en accessibilité du Foyer Foch

	Délib.	AP	Réalisé au 31/12/2020	CP Antérieurs	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP suivants
AP initiale		80 728,00 €			4 000,00 €	76 728,00 €	- €	- €	- €
Motivations :	- Report des travaux sur l'exercice 2022				Financements : (e) envisageable (s) sollicité (n) notifié	FCTVA (e) : Emprunt : Autofi. :	13 243 € 0 € 67 485 €		

Op.109

Rénovation de l'école maternelle Galilée

	Délib.	AP	Réalisé au 31/12/2020	CP Antérieurs	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP suivants
AP initiale		275 000,00 €			32 600,00 €	242 400,00 €	- €	- €	- €
Motivations :	- Rénovation de la toiture - Rénovation des sanitaires et d'une salle de jeux, avec traitement de l'acoustique - Construction d'un préau extérieur				Financements : (e) envisageable (s) sollicité (n) notifié	FCTVA (e) : Emprunt : Autofi. :	45 111 € 0 € 229 889 €		