

LISTE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME EN COURS

Op.105 Mise en accessibilité de l'Ecole d'Application du Centre

	Délib.	AP	Réalisé au 31/12/2021	CP Antérieurs	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP suivants
AP initiale	7 - 26/03/2018	539 100,00 €	790 378,07 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Révision n°1	4 - 16/12/2019	808 057,76 €		808 057,76 €	- €	- €	- €	- €	- €
Révision n°2	9 - 02/03/2020	811 343,52 €		811 343,52 €	- €	- €	- €	- €	- €
Révision n°3	7 - 29/03/2021	796 477,72 €		796 477,72 €	- €	- €	- €	- €	- €
Révision n°4	4 - 28/03/2022	791 794,07 €		790 378,07 €	1 416,00 €				
Motivations :					Financements : (e) envisageable (s) sollicité (n) notifié	DETR (n) : FCTVA (e) : Emprunt : Autofi. :	183 320 € 130 654 € - € 477 820 €		

Op.106 Mise en accessibilité du Haut Château

	Délib.	AP	Réalisé au 31/12/2021	CP Antérieurs	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP suivants
AP initiale	7 - 29/03/2021	180 000,00 €	6 161,86 €	59 120,00 €	120 880,00 €	- €	- €	- €	- €
Révision n°1	3 - 13/12/2021	238 920,00 €		8 562,00 €	192 158,00 €	38 200,00 €	- €	- €	- €
Révision n°2	4 - 28/03/2022	238 920,00 €		6 161,86 €	137 536,00 €	94 448,00 €	774,14 €	- €	- €
Motivations :					Financements : (e) envisageable (s) sollicité (n) notifié	DSIL (n) : FCTVA (e) : Emprunt : Autofi. :	57 575 € 39 192 € - € 142 152 €		

Op.107 Création d'un complexe sportif paysagé

	Délib.	AP	Réalisé au 31/12/2021	CP Antérieurs	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP suivants
AP initiale	6 - 28/09/2020	1 472 000,00 €	487 354,41 €	1 472 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Révision n°1	7 - 29/03/2021	1 472 000,00 €		1 472 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Révision n°2	3 - 13/12/2021	1 486 619,73 €		612 015,34 €	874 604,39 €	- €	- €	- €	- €
Révision n°3	4 - 28/03/2022	1 496 773,94 €		487 354,41 €	1 004 519,53 €	4 900,00 €	- €	- €	- €
Révision proposée		1 526 074,61 €		487 354,41 €	1 026 020,20 €	12 700,00 €	- €	- €	- €
Motivations :	- Séparation des douches pour classement de l'équipement en catégorie 6 - Intégration d'une formule de révision des prix au lot n°2 compte tenu de l'augmentation exceptionnelle des prix des matériaux - Ajout d'une alarme anti-intrusion - Report des plantations en fin d'année 2022				Financements : (e) envisageable (s) sollicité (n) notifié	DETR (n) : DSIL (n) : Région (n) : Départ. (n) : ANS (n)	181 712 € FFF (n) 58 942 € UE (e) : 256 067 € FCTVA (e) : 50 000 € Emprunt : 130 000 € Autofi. :	27 500 € 194 976 € 250 337 € - € 376 541 €	

Op.109 Rénovation de l'école maternelle Galilée

	Délib.	AP	Réalisé au 31/12/2021	CP Antérieurs	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP suivants
AP initiale	3 - 13/12/2021	275 000,00 €	-	32 600,00 €	242 400,00 €	- €	- €	- €	- €
Révision n°1	4 - 28/03/2022	275 000,00 €		- €	- €	268 798,92 €	6 201,08 €	- €	- €
Motivations :					Financements : (e) envisageable (s) sollicité (n) notifié	DETR (s) : FCTVA (e) : Emprunt : Autofi. :	67 200 € 45 111 € - € 162 689 €		

Op.110 Construction d'un local de restauration scolaire

	Délib.	AP	Réalisé au 31/12/2021	CP Antérieurs	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP suivants
AP initiale	4 - 28/03/2022	2 584 134,00 €			59 386,00 €	1 207 681,00 €	1 272 568,00 €	44 499,00 €	- €
Motivations :					Financements : (e) envisageable (s) sollicité (n) notifié	DETR (e) : Région (e) : FCTVA (e) : Emprunt : Autofi. :	597 935 € 171 600 € 423 901 € 463 566 € 927 132 €		