

**LISTE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME EN COURS**

<b>Op.105</b>									
<b>Mise en accessibilité de l'Ecole d'Application du Centre</b>									
	Délib.	AP	Réalisé au 31/12/2021	CP Antérieurs	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP suivants
	AP initiale	7 - 26/03/2018	539 100,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Révision n°1	4 - 16/12/2019	808 057,76 €	808 057,76 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Révision n°2	9 - 02/03/2020	811 343,52 €	811 343,52 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Révision n°3	7 - 29/03/2021	796 477,72 €	796 477,72 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Révision proposée		791 794,07 €	790 378,07 €	1 416,00 €	- €	- €	- €	- €
Motivations :	- Réalisation d'une mission de contrôle technique suite aux travaux de mise en accessibilité				Financements : (e) envisageable (s) sollicité (n) notifié	DETR (n) : FCTVA (e) : Emprunt : Autofi. :	183 320 € 130 654 € - € 477 820 €		
<b>Op.106</b>									
<b>Mise en accessibilité du Haut Château</b>									
	Délib.	AP	Réalisé au 31/12/2021	CP Antérieurs	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP suivants
	AP initiale	7 - 29/03/2021	180 000,00 €	59 120,00 €	120 880,00 €	- €	- €	- €	- €
	Révision n°1	3 - 13/12/2021	238 920,00 €	8 562,00 €	192 158,00 €	38 200,00 €	- €	- €	- €
	Révision proposée		238 920,00 €	6 161,86 €	137 536,00 €	94 448,00 €	774,14 €	- €	- €
Motivations :	- Report des travaux sur l'exercice 2022 dans l'attente de la finalisation des études (degré de complexité élevé)				Financements : (e) envisageable (s) sollicité (n) notifié	DSIL (n) : FCTVA (e) : Emprunt : Autofi. :	57 575 € 39 192 € - € 142 152 €		
<b>Op.107</b>									
<b>Création d'un complexe sportif</b>									
	Délib.	AP	Réalisé au 31/12/2021	CP Antérieurs	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP suivants
	AP initiale	6 - 28/09/2020	1 472 000,00 €	1 472 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Révision n°1	7 - 29/03/2021	1 472 000,00 €	1 472 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Révision n°2	3 - 13/12/2021	1 486 619,73 €	612 015,34 €	874 604,39 €	- €	- €	- €	- €
	Révision proposée		1 496 773,94 €	487 354,41 €	1 004 519,53 €	4 900,00 €	- €	- €	- €
Motivations :	- Report d'une partie des travaux sur l'exercice 2022 en raison de conditions météorologiques défavorables - Intégration d'avenants pour l'installation d'un abri à vélos et des travaux complémentaires de peinture et d'électricité				Financements : (e) envisageable (s) sollicité (n) notifié	DETR (n) : DSIL (n) : Région (n) : Départ. (n) : ANS (n) :	181 712 € FFF (s) 58 942 € UE (e) : 256 067 € FCTVA (e) : 50 000 € Emprunt : 130 000 € Autofi. :	25 000 € 194 976 € 245 531 € - € 354 546 €	
<b>Op.108</b>									
<b>Mise en accessibilité du Foyer Foch</b>									
	Délib.	AP	Réalisé au 31/12/2021	CP 2021	CP 2022	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP suivants
	AP initiale	3 - 13/12/2021	80 728,00 €	- €	4 000,00 €	76 728,00 €	- €	- €	- €
Motivations :	ANNULATION DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME en raison du report intégral de l'opération d'équipement sur 2022				Financements : (e) envisageable (s) sollicité (n) notifié	DSIL (n) : FCTVA (e) : Emprunt : Autofi. :	21 904 € 13 243 € - € 45 581 €		
<b>Op.109</b>									
<b>Rénovation de l'école maternelle Galilée</b>									
	Délib.	AP	Réalisé au 31/12/2021	CP Antérieurs	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP suivants
	AP initiale	3 - 13/12/2021	275 000,00 €	32 600,00 €	242 400,00 €	- €	- €	- €	- €
	Révision proposée		275 000,00 €	- €	268 798,92 €	6 201,08 €	- €	- €	- €
Motivations :	- Report de l'opération en raison d'une notification de marché intervenue postérieurement au 1 <sup>er</sup> janvier 2022				Financements : (e) envisageable (s) sollicité (n) notifié	DETR (s) : FCTVA (e) : Emprunt : Autofi. :	67 200 € 45 111 € - € 162 689 €		
<b>Op.110</b>									
<b>Construction d'un local de restauration scolaire</b>									
	Délib.	AP	Réalisé au 31/12/2021	CP Antérieurs	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP suivants
	AP initiale		2 584 134,00 €	- €	59 386,00 €	1 207 681,00 €	1 272 568,00 €	44 499,00 €	- €
Motivations :	- Création d'une salle de restauration scolaire de 460 m <sup>2</sup> et d'une salle d'activités de 200 m <sup>2</sup> - Construction envisagée parcelle AV274 (rue Roger Bérin) avec création d'un parking - Construction soumise à modification préalable du PLUi				Financements : (e) envisageable (s) sollicité (n) notifié	DETR (e) : Région (e) : FCTVA (e) : Emprunt : Autofi. :	597 935 € 171 600 € 423 901 € 463 566 € 927 132 €		