



**VILLE D'ESSEY-LÈS-NANCY**  
**SCHÉMA PLURIANNUEL D'ACCESSIBILITÉ 2025 – 2027**

**PLAN ANNUEL 2025**

22/08/2025

# Table des matières

|   |          |
|---|----------|
| <b>INTRODUCTION .....</b>               | <b>3</b> |
| <b>Schéma pluriannuel.....</b>          | <b>3</b> |
| <b>Plan annuel .....</b>                | <b>3</b> |
| <b>Mise à jour .....</b>                | <b>3</b> |
| <b>Contact.....</b>                     | <b>3</b> |
| <b>Plan annuel 2025 .....</b>           | <b>4</b> |
| Opérations diverses.....                | 4        |
| Audits RGAA ou de conformité RGAA ..... | 7        |

## Introduction

L'article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes rend obligatoire à tout service de communication publique en ligne d'être accessible à tous.

## Schéma pluriannuel

La loi fait obligation de publier un schéma pluriannuel d'une durée de trois ans dans l'objectif d'informer le public des moyens et actions mises en place pour rendre les sites et applications accessibles à tous et plus particulièrement conformes au RGAA (Référentiel Général d'Amélioration de l'Accessibilité).

Le schéma pluriannuel pour l'accessibilité des sites de la Ville d'Essey-lès-Nancy a été publié le 22/08/2025 et est disponible à la consultation à cette adresse : <https://www.esseylesnancy.fr/accessibilite>.

## Plan annuel

Le schéma pluriannuel doit être accompagné d'un plan annuel d'action qui détaille les opérations programmées et mises en œuvre pour l'année courante ainsi que l'état de suivi de ces actions.

Le présent document est le plan annuel 2025 associé au schéma pluriannuel 2025 - 2027.

Il comporte un tableau récapitulatif des actions qui ont été ou seront mises en œuvre en 2025, leur date d'échéance si elles sont connues ainsi que leur état d'avancement et de réalisation.

## Mise à jour

Ce plan est susceptible d'être mis à jour sans préavis. La version en ligne est la seule version qui peut faire référence.

| Mise à jour | Date       |
|-------------|------------|
| 001         | 22/08/2025 |
|             |            |
|             |            |
|             |            |
|             |            |

## Contact

Ce document est publié sous la responsabilité du référent accessibilité numérique de la Ville d'Essey-lès-Nancy : Frédéric Villars ([frederic.villars@esseylesnancy.fr](mailto:frederic.villars@esseylesnancy.fr)).

Toute question doit être adressée par mail à l'adresse ci-dessus.

## Plan annuel 2025

### Opérations diverses

| Type                  | Action  | Détails   | Mise en œuvre  | État     |
|-----------------------|---|---|----------------|----------|
| Organisation          | Référent accessibilité  | Désignation et formation du référent accessibilité (Access42)   | Février 2025   | Réalisé  |
| Audits                | Évaluation rapide   | Qualification, priorisation et évaluation rapide des sites web ouverts au public.                             | Avril 2025     | Réalisé  |
| Organisation          | Sensibilisation de la commission intercommunale d'accessibilité | Rappel du contexte réglementaire RGAA et demande de mutualisation des audits des services mutualisés (Publik) | Avril 2025     | Réalisé  |
| Organisation          | Mise en demeure du délégataire (DSP jeunesse)                   | Rappel du contexte réglementaire RGAA et demande de mise en conformité du portail famille                     | Mai 2025       | Réalisé  |
| Organisation          | Consultation entreprise   | Étude de faisabilité et planification des correctifs à apporter aux sites gérés par la collectivité           | Juin 2025      | Réalisé  |
| Schéma pluriannuel    | Mise en place   | Étude et mise en place  | Août 2025      | Réalisé  |
| Plan annuel 2025      | Mise en place   | Étude et mise en place  | Août 2025      | Réalisé  |
| Organisation          | Formation Contenu web accessible                                | Formation du Référent accessibilité et des contributeurs (Access42)   | Septembre 2025 |          |
| Mise en accessibilité | Correctifs sur site amiral <b>esseylesnancy.fr</b>              | Développements complémentaires confiés à un prestataire externe   | 2025           | En cours |
| Audit                 | Opérations d'audit d'évaluation et de certification             | Audit de certification du site internet de la collectivité pour tendre vers la conformité totale (100%)       | 2025           | En cours |
| Schéma pluriannuel    | Mise à jour   | Mise à jour des tableaux de recensement notamment   | 2025           |          |
| Plan annuel 2025      | Mise à jour   | Mise à jour des tableaux de liste d'actions notamment   | 2025           |          |
| Publications          | Déclarations d'accessibilité                                    | Publication et mise à jour des déclarations RGAA  | 2025           |          |
| Plan annuel 2026      | Mise en place   | Étude et mise en place  | Décembre 2025  |          |

| PRÉVISIONNEL 2026     |   |   |               |                  |
|-----------------------|---|---|---------------|------------------|
| Type                  | Action  | Détails   | Mise en œuvre | État             |
| Audit                 | Opérations d'audit d'évaluation et de certification | Audit de certification du site de démarches en ligne <b>Publik</b> (opération mutualisée si possible ?)                                   | 2026          | <b>Programmé</b> |
| Publications          | Déclaration d'accessibilité                         | Publication de la déclaration d'accessibilité de Publik   | 2026          |                  |
| Organisation          | Consultation entreprises                            | Étude de faisabilité et planification des correctifs à apporter au site de démarches en ligne Publik (opération mutualisée si possible ?) | 2026          |                  |
| Organisation          | Formation Contenu bureautique accessible            | Formation du Référent accessibilité et des contributeurs (Access42)   | 2026          | <b>Programmé</b> |
| Mise en accessibilité | Création d'une usine à sites conformes RGAA         | Développement par un prestataire externe d'une usine à sites basés sur le site amiral pour les sites satellites                           | 2026          | <b>Programmé</b> |
| Mise en accessibilité | Réalisation nouveau site internet                   | Réalisation du site de la <b>crèche intercommunale</b> (élément de l'usine à sites)   | 2026          |                  |
| Audit                 | Opérations d'audit d'évaluation et de certification | Audit de certification du site de la crèche intercommunale  | 2026          | <b>Programmé</b> |
| Publications          | Déclaration d'accessibilité                         | Publication de la déclaration d'accessibilité du site de la crèche  | 2026          |                  |
| Organisation          | Suivi du délégataire (DSP jeunesse)                 | Vérification de la conformité du portail famille  | 2026          |                  |
| Schéma pluriannuel    | Mise à jour   | Mise à jour des tableaux de recensement notamment   | 2026          |                  |
| Plan annuel 2026      | Mise à jour   | Mise à jour des tableaux de liste d'actions notamment   | 2026          |                  |
| Publications          | Déclarations d'accessibilité                        | Publication et mise à jour des déclarations d'accessibilité   | 2026          |                  |
| Plan annuel 2027      | Mise en place                                       | Étude et mise en place  | Décembre 2026 |                  |

| PRÉVISIONNEL 2027     |  |  |               |                  |
|-----------------------|--|--|---------------|------------------|
| Type                  | Action   | Détails  | Mise en œuvre | État             |
| Organisation          | Formation Contenu bureautique accessible                       | Formation de l'ensemble des agents producteurs de contenus bureautique (formation interco CNFPT ?)   | 2027          | <b>Programmé</b> |
| Mise en accessibilité | Correctifs site de démarches en ligne <b>Publik</b>            | Développements complémentaires confiés à un prestataire externe (opération mutualisée si possible ?) | 2027          |                  |
| Audit                 | Opérations d'audit d'évaluation et de certification            | Audit de certification du site de démarches en ligne Publik (opération mutualisée si possible ?)     | 2027          |                  |
| Publications          | Déclaration d'accessibilité                                    | Mise à jour de la déclaration d'accessibilité du site de démarches en ligne Publik                   | 2027          |                  |
| Mise en accessibilité | Refonte du site événementiel du festival <b>Essey Chantant</b> | Refonte du site du festival Essey Chantant sur la base du site amiral (élément de l'usine à sites)   | 2027          |                  |
| Mise en accessibilité | Refonte du site événementiel des <b>Foulées de l'Oppidum</b>   | Refonte du site des Foulées de l'Oppidum sur la base du site amiral (élément de l'usine à sites)     | 2027          |                  |
| Audit                 | Opérations d'audit d'évaluation et de certification            | Audit d'évaluation et de certification des sites objet de la refonte                                 | 2027          |                  |
| Publications          | Déclarations d'accessibilité                                   | Publication des déclarations d'accessibilité des sites objet de la refonte                           | 2027          |                  |
| Organisation          | Suivi du délégataire (DSP jeunesse)                            | Vérification de la conformité du portail famille   | 2027          |                  |
| Organisation          | Bilan du schéma d'accessibilité 2025-2027                      | Bilan de la conformité des sites et poursuite éventuelle de la démarche                              | 2027          |                  |
| Schéma pluriannuel    | Mise à jour  | Mise à jour des tableaux de recensement notamment  | 2027          |                  |
| Publications          | Déclarations d'accessibilité                                   | Publication et mise à jour des déclarations d'accessibilité  | 2027          |                  |

## Audits RGAA ou de conformité RGAA

Il s'agit des audits RGAA réalisés en phase de réparation, de conception, d'accompagnement ou de certification :

- Les audits RGAA sont utilisés lors des phases de correction et d'accompagnement.
- Les audits de conformité RGAA sont utilisés lors des phases de certification et produisent une déclaration de conformité.

### Sites internet

| Type              | Sites / Url  | Mise en œuvre | État         | Commentaire  |
|-------------------|--|---------------|--------------|--|
| Certification     | Site officiel de la ville : esseylesnancy.fr<br><a href="https://www.esseylesnancy.fr/accessible">https://www.esseylesnancy.fr/accessible</a>                          | 2023          | Réalisé      | 83,82% des critères du RGAA respectés                                      |
| Évaluation rapide | GRC démarches en ligne Publik (Absence de déclaration d'accessibilité)<br><a href="https://essey.demarches.g-ny.eu">https://essey.demarches.g-ny.eu</a>                | 2025          | Programmé    | Quelques erreurs signalées et corrigées.<br><br>Prêt pour un audit complet |
| Évaluation rapide | Foulées de l'Oppidum (Absence de déclaration d'accessibilité)<br><a href="https://fouleesdeloppidum.wixsite.com/trail">https://fouleesdeloppidum.wixsite.com/trail</a> | 2025          | Non conforme | Refonte complète nécessaire (2027)   |
| Évaluation rapide | Festival Essey Chantant (Absence de déclaration d'accessibilité)<br><a href="http://www.esseychantant.com">http://www.esseychantant.com</a>                            | 2025          | Non conforme | Refonte complète nécessaire (2027)   |

### Sites extranet

| Type            | Sites / Url  | Mise en œuvre | Réalisé | Commentaire               |
|-----------------|--|---------------|---------|---------------------------|
| Pas d'opération | Extranet officiel de la ville<br><a href="https://www.esseylesnancy.fr/portail-extranet">https://www.esseylesnancy.fr/portail-extranet</a> | -             | -       | Accès strictement interne |
| Pas d'opération | Backoffice démarches en ligne Publik<br><a href="https://agents-essey.demarches.g-ny.eu">https://agents-essey.demarches.g-ny.eu</a>        | -             | -       | Accès strictement interne |

## Sites intranet

| Type | Sites | Url | Mise en œuvre | Réalisé |
|------|-------|-----|---------------|---------|
| -    | -     | -   | -             | -       |

## Application

| Type | Sites | Url | Mise en œuvre | Réalisé |
|------|-------|-----|---------------|---------|
| -    | -     | -   | -             | -       |